


| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático | FORMULARIO | Código: FO-(PR-OPE-06)-06 |
| | Evaluación Informe de Rendición Técnica | Versión: 01 Página: 1 de 5 |


INFORME TÉCNICO
PROYECTOS EN EJECUCIÓN FONDO DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LIMPIA

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

| | |
|---------------------------------------|--|
| Título del proyecto | Diagnóstico y propuesta APL potenciando la demanda de resinas plásticas recicladas |
| Código del Proyecto | L1-13/2020 |
| Nombre Entidad Beneficiaria | Asociación de Industriales del Plástico ASIPLA |
| Nº de Informes | 1 de 1 |
| Fecha de recepción del Informe | 8 de abril 2021 |
| Fecha de emisión del Informe | 21 de abril 2021 |
| Periodo informado | 17 Noviembre 2020 a 31 marzo 2021 |

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN INFORME 1/1

| Nº | Etapas/Actividades | Descripción de las actividades realizadas | Estado (en Ejecución, Pendiente o Finalizada) | Medio verificación |
|-----|---------------------------------|--|--|---|
| 1.1 | Coordinación equipo | Desarrollo reuniones de coordinación inicial | Finalizada | Acta reunión inicio proyecto 02-11-20. Documento plan de trabajo. Acta reunión de inicio ASCC 10.12.20 (Ver Anexo 1) |
| 1.2 | Taller de Difusión | Desarrollo Taller inicial | Finalizada | Dictación taller inicial 01 diciembre 2020; incluye invitación, presentaciones (ASIPLA, ASCC, CyV), respaldo asistentes taller (link a taller vía zoom, listado de asistencia y registro fotográfico). Ver Anexo 2. |
| 2.1 | Recopilación de antecedentes | Identificación y recopilación de antecedentes primarios y secundarios necesarios para el diagnóstico | Finalizada | Resumen de reuniones y entrevistas, Ver Anexo 3. Estudios y documentos nacionales e internacionales revisados, ver Anexo 5 |
| 2.2 | Diseño de encuesta y Validación | Herramienta de levantamiento de información | Finalizada | Instrumento elaborado, validado y utilizado. Ver Anexo 4 |
| 3.1 | Levantamiento | Diagnóstico | Finalizada | Encuestas de instalaciones evaluadas. Base |


| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático | FORMULARIO | Código: FO-(PR-OPE-06)-06 |
| | Evaluación Informe de Rendición Técnica | Versión: 01 Página: 2 de 5 |

| | | | | |
|-----|---|---|------------|--|
| | información primaria | empresas mediante encuesta | | datos empresas. Ver Anexo 4 |
| 3.2 | Análisis y síntesis de Información | Análisis y síntesis de Información para el diagnóstico. | Finalizada | Documento de Diagnóstico. Ver Anexo 6 |
| 4.1 | Difusión y validación diagnóstico | Difusión de resultados del Diagnostico en taller de presentación y validación | Finalizada | Taller 23 marzo 2021 Documento diagnóstico (Ver Anexo 6). Presentación taller, link a video y respaldo asistencia (110 asistentes). Ver Anexo 7 |
| 5.1 | Desarrollo de metas, acciones e indicadores | Redacción de compromisos a negociar con el sector público | Finalizada | Redacción metas y acciones. Ver Anexo 8 |
| 5.2 | Validación de propuesta APL | Presentación de propuesta en taller de validación | Finalizada | Taller 23 marzo 2021 Documento propuesta APL (Ver Anexo 8) Presentación Taller, link a video y respaldo asistencia (110 asistentes). Ver Anexo 7). |
| 5.3 | Elaboración de documentos finales | Ajustes para entrega a la Asociación y posterior validación por CPL | Finalizada | Informes finales Diagnóstico sectorial (Anexo 6), Propuesta de APL (Anexo 8) |


3.- EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS INFORME N° 1/1

Cada una de estas actividades debe ser evaluada, el resultado es aprobado u observación si corresponde.


| N° | REFERENCIA | EVALUACIÓN |
|-----|--------------------------------|---|
| 1.1 | Coordinación equipo de trabajo | CONFORME: En el anexo 1 se presenta: <ul style="list-style-type: none"> - Acta de reunión de inicio del proyecto del Fondo de Producción Limpia. - Acta de reunión interna, coordinación actividades iniciales Diagnóstico entre el gremio y la consultora. - Documento "Plan de Trabajo". |
| 1.2 | Taller de Difusión | CONFORME: En el anexo 2 se presentan los respaldos del taller de inicio realizado el 1 de diciembre: <ul style="list-style-type: none"> - Presentaciones ASIPLA, CyV, ASCC. |

| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático | FORMULARIO | Código: FO-(PR-OPE-06)-06 |
| | Evaluación Informe de Rendición Técnica | Versión: 01 Página: 3 de 5 |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Listado de asistentes - Invitación - Impresiones de pantalla de los asistentes. |
| 2.1 | Recopilación de antecedentes | CONFORME: En el anexo 3 se presentan los resúmenes de las reuniones sostenidas con: AFIPA, CChC, Cenim, CIPA, Comberplast, MOP, Pacto por los plásticos y SONAMI, además de copia de la presentación utilizada para estos fines. En el anexo 5 se adjuntan los documentos internacionales y naciones utilizados. |
| 2.2 | Diseño de encuesta y validación | CONFORME: En anexo 4 se adjuntan los respaldos de: <ul style="list-style-type: none"> - Encuesta - Proceso de validación - Base de datos - Respuestas recibidas. |
| 3.1 | Levantamiento encuesta (información primaria) | |
| 3.2 | Análisis y síntesis información diagnóstico | CONFORME: En el anexo 6 se adjunta documento “Diagnóstico APL potenciando la demanda de resinas plásticas recicladas” con sus respectivos anexos. |
| 4.1 | Difusión y validación del diagnóstico | CONFORME: En el anexo 7 se presentan los respaldos del taller de difusión de resultados realizado el 23 de marzo 2021: <ul style="list-style-type: none"> - Listado de asistentes - Base de datos de inscritos y asistentes. - Invitación - Presentaciones - Impresiones de pantalla zoom. |
| 5.1 | Desarrollo de metas, acciones e indicadores | CONFORME: En el anexo 8 se presenta el documento “Propuesta de Acuerdo de Producción Limpia” el cual fue presentado también en el taller del 23 de marzo 2021 (anexo 7). |
| 5.2 | Validación de propuesta APL | |
| 5.3 | Elaboración documento final | CONFORME: |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático | FORMULARIO | Código: FO-(PR-OPE-06)-06 |
| | Evaluación Informe de Rendición Técnica | Versión: 01 Página: 4 de 5 |

| | | |
|--|--|--|
| | | Se adjuntan los Informes finales presentes en los anexos 6 y 8 |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|-------------------------------|
|  Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático | FORMULARIO | Código: FO-(PR-OPE-06)-06 |
| | Evaluación Informe de Rendición Técnica | Versión: 01 Página: 5 de 5 |

4.- CONCLUSIÓN EVALUACIÓN DE INFORME GESTIÓN

La Subdirección de Operaciones aprueba el informe de gestión 1/1 del proyecto “Diagnóstico y propuesta APL potenciando la demanda de resinas plásticas recicladas”, código L1-13/2020, presentado por la Asociación de Industriales del Plástico ASIPLA, con lo cual se da por finalizado dicho proyecto.

Si el informe presenta una o más observaciones en la evaluación el proyecto no se puede concluir como aprobado.

Sebastián Carvallo Albornoz
 Coordinador Nacional APL
 Evaluador Informe

Jorge Morales Guerrero
 Vº Bº Informe